施工予定表　　（　11月6日　～　11月12日　）



甲斐市公共下水道管渠布設工事・下水道工事に伴う配水管布設替え工事 請負業者名　株式会社保坂建設	
日　時	工事場所（人孔番号）・工事内容
11月6日（土）	汚水桝設置工事　①　通行止め
11月7日（日）	休工
11月8日（月）	交通規制なし
11月9日（火）	交通規制なし
11月10日（水）	交通規制なし
11月11日（木）	交通規制なし
11月12日（金）	上水道分水工事　②　通行止め
特　　記	

〈地図記入例〉

施工予定	蛍光　赤
施工済み	蛍光　黄
道路復旧済み	蛍光　青